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ZMLUVA O DIELO

uzavreta podl'a § 536 a nasl. zadkona &. 513/1991 Zb. (Obchodny zakonnik) v zneni neskorsich

predpisov

1.1 Objednavatel’:
Nazov:

Sidlo:

Statutarny zastupca:
1CO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

E-mail:

Telefon:

Fax:

(d’alej len ,,objednavatel™)

a

1.2 Zhotovitel’:
Obchodné meno:
Sidlo:

Zastapeny:

vo veciach zmluvnych:
vo veciach technickych:
ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Telefon:

E-mail:

Pravna subjektivita (ZR,OR):

(d’alej len ,.zhotovitel™)

2.1 Predmetom tejto

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Liptovské Reviice

Obecny urad, Stredna 386, 034 74 Liptovske Revuce
Mgr. Jana Simova, starostka obce

00315478

2020589637

starosta@liptovskerevuce.sk
+421 444397171
+421 444397220

LEMONT-SLOVAKIA ZILINA, s.r.o.
013 62 Vel'ké Rovné 586

Ing. Robert Skrkon

Ing. Robert Skrkor

31600042

2020442600

SK 2020442600

VUB a.s.

SK28 0200 0000 0030 2904 1432
041/7637648

lemont@lemont.sk

OR OS Zilina, Oddiel Sro, vlozka ¢3.1667/L

Clinok 1L
Predmet zmluvy

je  uskutoénenie stavebnych prac  spojenych

s realizaciou diela: ZS - havarijny stav - odstrinenie pévodnej strednej konstrukcie ploche;j
strechy v rozsahu zadavacich podkladov u pouzitého postupu verejného obstaravania.



D

Zhotovitel' sa zavizuje zrealizovat’ predmet zmluvy, a to za podmienok uvedenych v tejto
zmluve.

2.2 Zhotovitel je uspesny uchadza¢ u pouzitého postupu verejného obstaravania zadavania
zakazKky s nizkou hodnotou podla ustanovenia § 117 zékona &. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
»zakon o verejnom obstaravani*).

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' a dodat’ objednavatel'ovi predmet zmluvy.
Objednavatel’ sa zavizuje riadne a véas zhotovené dielo v dohodnutom a objednanom rozsahu
prevziat’ a zaplatit” dohodnutt zmluvnu cenu podla ponuky zhotovitel'a predloZenej v postupe
verejného obstaravania.

Zmluvnou cenou sa podla uréenych sitaznych podmienok rozumie maximalna cena stanovena
podla zikona €. 18/1996 Z. z. o cenach, ktora nemédze byt prekrocena.

2.4 Zhotovitel sa zaviizuje zhotovit’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.

Clinok III.
Miesto plnenia

3. Miesto plnenia zmluvy: parcela &. KN C 1892/1 , k. u. Liptovské Reviice

Clinok 1V.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu zmluvy je stanovenéa v zmysle zakona ¢&. 18/1996 Z. z. ako
maximalna vratane DPH. Uréenie zmluvnej ceny tvori neoddelite'nu sucast’ zmluvy o dielo
ako priloha ¢. 1 s uvedenymi pevnymi Jednotkovymi cenami pouzZitymi pri tvoreni dohodnute;j
maximalnej ceny. Cena kryje vietky zmluvné zavizky a veci nevyhnutné k riadnemu
vykonaniu jeho &asti, odovzdaniu diela a k Jeho riadnemu uvedeniu do prevadzky.

4.2 Cena je viazana na vykaz vymer, ktory predlozil objednavatel’ ako podklad do sutaze.
Cena zohl'adfiuje kvalitativne a dodacie podmienky materidlov, vyrobkov a stavebno-
montaznych prac, zodpovedajice STN a vieobecne zaviznym predpisom vo vystavbe.

4.3 Zhotovitel' vyhlasuje, e nim oceneny vykaz vymer v ponuke zodpoveda uréenym
podmienkam pre naplnenie predmetu zmluvy a s nim odsihlasené a koneéné.

4.4 Zmluvna cena diela je stanovena vo vyske:

 CenabezDPH: o ESBNGRENE T
~_20%DPH: | 1190637 €
| Cena vritane DPH: } i 7143821 €|

CL V. -

~
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Lehota vystavby predmetu zmluvy

5.1 Zhotovitel sa zavdzuje dielo Specifikované v ¢l. II. tejto zmluvy zhotovit takto:
- zacatie: do 7 dni od protokolarneho prevzatia staveniska
- ukoncenie: do 2 mesiacov od prevzatia staveniska

Clinok VI.

Zoznam zodpovednych osdb

6.1 Zoznam o0s6b zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatel’a:
Ing. Ivan Moravéik, stavebny dozor, zapisany v SKSI pod ev. ¢. 10272, mobilny telefon:
+421 905 867 168, e-mail: moravcik.ivo@gmail.com.

Za zhotovitel'a:
Ing. Jan Tabacek, stavbyveduci, zapisany v SKSI pod ev. ¢. 13598, mobilny telefon: +421
911107331, e-mail: jan.tabacek(@lemont.sk .

Clinok VII.
Podmienky vykonania prac, preberanie prac
Spolupodsobenie objednavatel’a, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie
ochrany staveniska a poistenie stavby, poZiarne predpisy a predpisy BOZP

7.1 O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran. Na prevzatie staveniska bude zhotovitel' pisomne

vyzvany.

7.2  Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Dielo je realizované na
zodpovednost” zhotovitel'a, pocas realizacie zhotovitel zodpovedd za $kody na majetku,
zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mézu nastat’ po¢as vykonavania prac alebo ako ich
désledok. Zhotovitel’ je povinny na vlastné naklady odstranit’ vietky $kody na vykonavanom
diele, ktoré vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do jeho protokolarneho prevzatia
objednavatel'om. Zhotovitel' je zodpovedny za vSetky §kody na predmete zmluvy spdsobené
vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho subdodavatel'a po¢as ich pracovnych postupov, ktoré
vykonali za ucelom plnenia zaviazkov pri obstaravani vad
a opravach pocas zarucnej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda za skuto¢nost’, e dodané mnozstvo a
vykonané prace sa zhoduju s idajmi uvedenymi v supise prac a dodavok.

7.3 Likvidécia odpadu a vypratanie staveniska s sucast'ou ceny predmetu zmluvy.

7.4 Zhotovitel nezodpoveda za poskodenie skrytych vedeni a zariadeni, na ktoré nebude
upozorneny pred zac¢atim prac na jednotlivych &astiach diela.

7.5 Zhotovitel' uhradi pocas vystavby vSetky ndklady na energie na stavbe vratane
zabezpecenia ich do¢asnych pripojov a meracov prip. telefonu. Zhotovitel taktiez zabezpe¢i a




uhradi umiestnenie a udrZiavania dopravnych znadiek v stvislosti s priebehom prac v sulade s
predpismi o pozemnych komunikacidch (zdkonom ¢&. 135/1961 Zb. o pozemnych
komunikaciach a prislusnych vykonavacich predpisov v zneni neskorsich predpisov).

7.6 Od dna odovzdania staveniska bude zhotovitel’ viest’ stavebny dennik v zmysle pokynov,
do ktorého bude zapisovat vsetky skutoénosti rozhodujice pre zhotovenie diela. Dalej je
povinny v dennych zdznamoch zapisovat’ vetky skuto¢nosti rozhodujuce pre zhotovenie diela.
V dennych zéznamoch je povinny zapisovat’ idaje o Casovom postupe prac, ich akosti, udaje o
Casovom postupe prac zamestnancov, po¢te mechanizmov a mnozZstve realizovanych druhov
prac. Povinnost’ viest’ stavebny dennik konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.7 Zhotovitel' poveruje stavbyveduceho vedenim stavebného dennika. Objednavatel'om
ureny stavebny dozor v tejto zmluve zabezpeéi zapis do stavebného dennika o prevzati
staveniska. Objednavatel' poveruje stavebny dozor rieSenim technickych otazok i v pripade
nevyhnutnej zmeny navrhnutych stavebnych materidlov, pri¢om v plnej miere zastupuje
objednavatel'a tak, aby zmluvna cena stavby neprekro¢ili schvaleny rozpocet, nepredlZovala sa
lehota vystavby a nezhorSovali sa parametre stavby. Stavebny dozor bezodkladne informuje
objednavatel'a o vSetkych zavaznych okolnostiach vyplyvajtcich z kontroly vecnej a cenovej
spravnosti oceflovanych podkladov a platobnych dokladov zhotovitel'a a ich sulad S
podmienkami zmluvy.

7.8 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vzdy pristupny zastupcom
objednavatel'a a dotknutych organov Statnej spravy.

7.9 Zapisy do stavebného dennika ¢itateI'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
den, ked’ boli prace vykonané alebo ked nastant okolnosti, braniace ich vykonu. resp. je
potrebné riesit’ d’alsi postup prac. Vsetky strany stavebného dennika musia byt o¢islované.
Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané volné miesta. Okrem stavbyvedtceho
mdze do stavebného dennika vykonavat’ potrebné zaznamy iba objednavatel’, stavebny dozor
alebo prislusné organy $tatnej spravy.

7.10 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vykonava priebeznu kontrolu tych
Casti diela, ktoré sa v d’alsom postupe zakryji alebo sa stand nepristupnymi, preberanie prac,
eviduje vysledky kontrol v stavebnom denniku a kontroluje odstrafiovania chyb a nedorobkov
zistenych pri preberani. Zhotovitel je povinny vyzvat’ objednavatel’a na kontrolu &innosti, ktoré
budu d’al$im postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred.

7.11 Zhotovitel je povinny zapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednavatel'a na ucast’ pri vykonavani skusok v salade s STN. Zhotovitel' je povinny v
spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach.

7.12 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru sleduje, ¢i sa vykonavaju predpisané
skudky materialov, konstrukcii a prac zhotovitelom. VyzZaduje od zhotovitel'a predlozenie
dokladov o preukazani zhody vyrobkov na stavbu. Stavebny dozor v pripade nedodrzania
technologickych postupov, prislusnych noriem, kvality prac, nedodrZania bezpe&nosti prace a
podmienok stavebného povolenia moZe realizaciu stavebnych prac zastavit',

7.13 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru kontroluje postup préac podl'a asového
planu stavby, riadne uskladnenie materialov, strojov a zariadeni na stavenisku. Stavebny dozor
sleduje spbésob a postup vystavby vykonavany zhotovitel'om. Stavebny dozor spoluzodpoveda
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so stavbyvedicim za zabezpe&enie suladu priestorovej polohy a za dodrzanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

7.14 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru odsuhlasuje a v pripade odstihlasenia
potvrdzuje podpisom a odtlatkom svojej peciatky stpis vykonanych prac, kontroluje vecna  a
finan¢nu spravnost’ poloZiek podl'a ponuky predloZenej zhotovitelom. AZ nim odsuhlasené
poloZky umoziuja fakturaciu. Zhotovitel ma povinnost’ predlozit’ stpis vykonanych prac na
odsthlasenie stavebnému dozoru najneskdr 5 pracovnych dni pred poziadavkou na ich
odsuhlasenie.

7.15 Zhotovitel' prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatel'ov a
ostatnych nim pozvanych 0sob na stavbu, poc¢as celého jej priebehu, ako i za sledovanie a
dodrziavanie predpisov bezpe¢nosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov.

7.16 Zhotovitel’ je povinny zabezpecit’ vybavenie staveniska bezpe¢nostnym znac¢enim v
zmysle Nariadenia vlady SR ¢. 387/2006 Z. z. o poziadavkach na bezpe¢nostné a zdravotné
oznacenie pri praci a Nariadenia vlady ¢ 396/2006 Z. z. Zhotovitel' je povinny dodrziavat
vietky vieobecne zavizné pravne predpisy, technické normy, technologické postupy a BOZP.

7.17 Objednavatel’ prostrednictvom stavebného dozoru vplyva na odstranenie nedostatkov,
ktoré na stavbe zistil. Ak chyby nemozZno odstranit’ v ramci vykonu stavebného dozoru,
bezodkladne ich oznami vedeniu obce. Sleduje, ¢i pri realizacii nie je ohrozena bezpecnost a
ochrana zdravia pri praci, ¢i nedochadza k ohrozeniu alebo poskodeniu zivotného prostredia.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit’ ohlasovaciu povinnost” v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (Grazy. poZiare, havarie a pod.) vo¢i prislusnym organom a vznik takejto udalosti

" oznamit’ neodkladne aj objednavatelovi za ucelom objektivneho vySetrenia a prijatia

preventivnych opatreni.

7.19 Zhotovitel’ je povinny plnit’ podmienky tykajice sa vyjadreni verejnopravnych organov
a organizacii ako i podmienky, za ktorych bolo vydané stavebné povolenie a vieobecné zavizné
predpisy pre stavebnu ¢innost’.

7.20 Prace, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo st v rozpore s STN musi
zhotovitel’ na vlastné naklady a nahradit’ bezchybnymi pracami.

7.21 Zhotovitel je povinny pouzit’ pre zhotovenie diela len vyrobky. ktoré maju také vlastnosti,
aby na dobu predpokladanej existencie stavby bola pri beZnej udrzbe zarufena pozadovana
mechanicka pevnost’ a stabilita stavby, poziarna bezpe¢nost’, hygienické poziadavky, ochrana
zdravia a zivotného prostredia a bezpe¢nost’ pri uzivani stavby.

7.22 Zhotovitel' zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavbe, zavizuje sa odstranit’ vSetok
odpad, ktory je vysledkom jeho €innosti na svoje naklady.

7.23 Objednavatel pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebezne
zhotovitel'a upozornit’ na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej lehote.
Zamestnanci objednéavatel'a mézu vstupovat’ na stavenisko, len pokial’ su povereni funkciou




stavebného dozoru alebo inou kontrolovanou a dozornou ¢innost'ou len na zaklade sthlasu
zhotovitel'a.

7.24 Zhotovitel’ bez zbyto¢ného odkladu upozorni objednévatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia prac z tohto doévodu nie je
zhotovitel' v omeskani.

7.25 Nebezpetenstvo skody na diele, ako aj na veciach a materidloch potrebnych na
zhotovenie diela, znasa zhotovitel’ az do ¢asu protokoldrneho prevzatia diela objednavatel'om.

7.26 Zhotovitel je povinny zG¢astiiovat sa pracovnych porad a kontrolnych dni, ktoré bude v
priebehu realizicie diela zvolavat’ objednavatel’.

7.27 Zhotovitel' zodpoveda za bezpe&nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a vsetky
pripadné 8kody, zavinené svojou &innostou. Pri uskutodfiovani prac je nutné dodrZiavat’ vietky
suvisiace predpisy o ochrane zdravia a bezpecnosti pri préci, predpisy o ochrane Zivotného
prostredia.

7.28 Zhotovitel splni svoju povinnost vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, jeho
riadnym dokon&enim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie vSetkych
skuSok, predpisanych osobitnymi predpismi, zaviznymi normami. Zhotovitel protokolarne
odovzda dielo objednavatelovi a objednavatel’ je povinny ukoncené dielo prevziat, ak sa
nevyskytli také vady, ktoré brania jeho riadnemu uzivaniu.

7.29 Zhotovitel' 3 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatel'a k prevzatiu diela. Najneskor 5 pracovnych dni pred zagatim preberacieho
konania budu zo strany zhotovitel'a pripravené k nahliadnutiu vietky doklady potrebné k
tomuto konaniu.

7.30 Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- preberanie prac a diela bude vykonané v stlade s poziadavkami Vieobecnych technickych
podmienok (VTP) vydanych MD SR a ZSPS,

- zhotovitel’ je povinny pripravit' a dolozit pri odovzdavajicom konani vietky nevyhnutné
doklady,

- dielo je dokonéené len vtedy, ak Je bez zrejmych vad a nedorobkov,

- pred prevzatim diela odovzda zhotovitel’ stavebny dennik,

- doklady o vhodnosti vetkych stavebnych vyrobkov pouzitych v stavbe v stlade so zidkonom
€. 133/2013 Z. z. (zékona o stavebnych vyrobkoch) v zneni neskorsich predpisov predklada
priebeZne pred zabudovanim stavebnych vyrobkov do stavby,

- doklady o nakladani s vzniknutym stavebnym odpadom pri realizacii stavby v stlade SO
zékonom €. 79/2015 Z. z. (zakona o odpadoch) v zneni neskorsich predpisov,

- 0 odovzdani a prevzati diela spi¥u zmluvné strany protokol o odovzdani a prevzati, ktory bude
podpisany osobami oprdvnenymi konat’ v technickych veciach,

- ak objednavatel’ odmietne podpisat’ protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, spisu
zmluvné strany zapis, v ktorom uvedua svoje stanoviska a ich odévodnenie,

- pri preberani diela zistené pripadné drobné nedorobky, ktorych charakter umoziuje uzivanie
diela, nie st ddvodom neprevzatia hotového diela objednavatel'om.

7.31 Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v
2 vyhotoveniach: i
_—



- zapisnice a osvedéenia o vykonanych skuskach,
- zapisnice o prevereni prac a konstrukcii v priebehu zakrytych préc.

7.32 Na odovzdavacom a preberacom konani sa preveri, &i je zavizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela, jeho
sucasti a prislusenstva, atesty a komplexné skusky.

7.33 Zhotovitel’ je povinny po odovzdani predmetu zmluvy, alebo jeho Casti odstranit’ zistené
pripadné drobné nedorobky tak, aby mohlo byt dielo riadne uZivané. Zariadenie staveniska je
povinny vypratat’ do 10 dni odo dna odovzdania a prevzatia diela.

7.34 Bez predchadzajucej dohody nesmie objednavatel’, resp. uzivatel' dielo uzivat, ktoré
nebolo odovzdané a prevzaté. Za neopravnené uZivanie sa nepovazuje pripad, ked
objednavatel’, alebo jeho zmluvny partner vykonava na neprevzatej dodavke price, ktore€ nie st
predmetom plnenia zhotovitel'a.

7.35 Zhotovitel’ nezodpoveda za Skody, ktoré vzniknu pri predéasnom uZivani, na ktorom sa
zmluvné strany dohodli a boli preukdzatelne spdsobené zo strany objednavatel'a. Zhotovitel
ich na zaklade vzajomnej dohody a dodatku k zmluve odstrani na ndklady objednavatela.

7.36 Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat' pri realizacii diela podmienky urené prisluSnym
stavebnym uradom.

7.37 Technické poziadavky realizovanych stavebnych prac a uroven kvality celej stavby musi
zodpovedat’ Vieobecnym technickym podmienkam (VTP) vydanym MD SR a ZSPS.

7.38 Zhotovitel' je povereny stavebnikom zabezpecit' v celom rozsahu plnenie povinnosti
stavebnika vyplyvajtcich z ustanovenia nariadenia vlady Slovenskej republiky &
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko.

7.39 Zhotovitel' nesmie dielo ako celok alebo jeho ¢&ast’ odovzdat’ na zhotovenie inému
subjektu, pokial’ tento nie je menovite uvedeny v ZoD alebo bez predchadzajiceho suhlasu
objednavatel’a, tento suhlas nezbavuje zhotovitel'a stavby povinnosti a zodpovednosti za vietky
prace a ¢innosti podzhotovitel'a / subdodavatel'a.

7.40 Zhotovitel' zabezpe¢i pocas celej doby vystavby priestorovo regulovany bezpecny
pristup, vstupy ku v3etkym ¢astiam, ktoré st dohodnuté predmetnou realizaciou stavby.

7.41 Ziadna ¢ast’ diela nesmie byt zakryta bez siihlasu stavebného dozoru a zhotovitel' musi
umoznit’ stavebnému dozoru skontrolovat’ akukol'vek cast’ diela.

7.42 Zhotovitel' v zmluve najneskor v ¢ase jej uzatvarania uvedie udaje o vSetkych znamych
subdodavatel'och, udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu: meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

7.43 V pripade, Ze ddjde k akejkolvek zmene udajov o subdodéavatel'ovi/subdodavatel'och je
zhotovitel’ povinny pisomne oznamit tato zmenu objednéavatel'ovi do piatich pracovnych dni
odo dna, kedy k zmene adajov doslo.




7.44 Pravidla pre zmenu subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy. Ak dojde k zmene
subdodavatel'a/subdodavatel'ov pocas plnenia zmluvy je zhotovitel' povinny tito zmenu
pisomne oznamit® objednavatel'ovi do piatich pracovnych dni odo dna, kedy k zmene
subdodavatel'a alebo subdodavatel'ov doslo. V pisomnom oznameni zhotovitel’ uvedie udaje o
subdodavatel'ovi, udaje o osobe opravnenej konat” za subdodavatel'a v rozsahu: meno a
priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia. Novy subdodavatel resp. subdodavatelia musia
mat’ opravnenie dodavat’ tovar, uskutoénovat’ stavebné prace alebo poskytovat’ sluzbu vo
vztahu k tej ¢asti predmetu zdkazky, ktort ma plnit’.

Clanok VIII.
Platobné podmienky

8.1 Predmet zdkazky bude spolufinancovany zo $tatneho rozpo¢tu a z vlastnych prostriedkov
verejného obstaravatel'a.

8.2 Objednavatel neposkytne preddavok na plnenie zmluvy o dielo.

8.3 Platby budu realizovat’ bezhotovostnym platobnym stykom na ziklade zhotovitelom
vystavenych faktur podl'a skuto¢ne prevedenych prac a dodavok a obojstranne potvrdeného
supisu skuto¢ne vykonanych prac a dodavok.

8.4 Narok na platbu vznika len po predloZeni a odsthlaseni stpisu realizovanych prac a
vystaveni faktary.

8.5 Splatnost’ faktir je do 30 dni od ich doru¢enia objednavatel'ovi. Po ukon&eni stavby
zhotovitel’ vystavi kone¢né faktury v ¢leneni podl'a stavebnych objektov.

8.6 Zhotovitel’ predlozi stavebnému dozoru stpis vykonanych prac a dodavok na potvrdenie
v posledny den mesiaca. Stavebny dozor potvrdi supis zmluvne vykonanych prac a dodavok do
5 pracovnych dni od ich obdfzania. Supis nemoze obsahovat’ prace, ktoré neboli predmetom
ponuky predloZenej zhotovitel'om do verejnej sut'aze. Ak ma supis vykonanych prac vady, vrati
ho stavebny dozor zhotovitel'ovi na prepracovanie s presnym zadefinovanim vad a nedorobkov.

8.7 Na zdklade odsuhlasen¢ho a potvrdeného supisu vykonanych prac stavebnym dozorom,
vyhotovi zhotovitel’ faktiru/daniovy doklad a doruéi ju na adresu objednavatel’a.

8.8 Faktury vystavené zhotovitelom musia obsahovat’ vietky nalezitosti dafiového dokladu v
sulade s platnou pravnou upravou SR. V pripade, Ze danovy doklad nebude obsahovat tieto
naleZitosti, objednavatel' mé pravo vratit’ ho na prepracovanie. V takomto pripade sa prerusi
lehota splatnosti a nova lehota splatnosti pre objednavatel’a za¢ne plynat’ prevzatim dafiového
dokladu.

8.9 'V pripade nerealizovania stavby alebo ¢asti stavby nebude zhotovitel' nerealizovanu
stavbu alebo nerealizovanu ¢ast’ stavby fakturovat’ vobec.

Clanok IX.
Zarucna doba, zodpovednost’ za chyby




9.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté
vlastnosti, ze zodpoveda technickym norméam a predpisom SR a Ze nema chyby, ktor¢ by rusili,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouzivania k zvyCajnym alebo v zmluve
predpokladanym ucelom.

9.2 Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel’ iba
vitedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti, resp. sa jedna o skryté vady.

9.3 Zaru¢na doba za dielo je stanovena v dizke trvania 60 mesiacov. Zaru¢na doba na pouZzité
materialy, vyrobky bude uréena vyrobcom najmenej vak musi byt v trvani 24 mesiacov.
Z4aruéna doba zagina plynut ditom pisomného prevzatia diela do trvalého uzivania. PocCas
zaruénej doby zodpoveda zhotovitel' za vzniknuté chyby a je povinny ich odstranit’ na svoje
néklady. Pred ukonéenim zaruénej lehoty zvoléd objednavatel hodnotenie stavu diela, ktoré bude
vykonané v poslednom mesiaci zaru¢nej doby spolo¢nou prehliadkou.

9.4 Zaruka sa vztahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a Gdrzby diela
objednavatelom. Zaruka sa nevztahuje na pripady nasilného poSkodenia diela, resp.
poskodenia Zzivelnou pohromou.

9.5 Zhotovitel' sa zavizuje zatat s odstrafovanim pripadnych vad predmetu plnenia
reklamovanych objednéavatelom do 5 dni odo dfia obdrzania reklamacie, ak neddjde k
obojstranne podpisanej dohode o inom termine.

9.6 Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maja
zaru¢né vady odstranovat’.

Clinok X.
Zmluvné pokuty a sankcie

10.1 Zmluvna pokuta je stanovend vo vyske 0,05 % z ceny diela, za kazdy defi omeskania v
pripade nedodrzania zmluvne stanoveného terminu ukoncenia diela.

10.2 Zmluvna pokuta je stanovena vo vyske 0,05 % z dlznej Giastky. ak bude objednéavatel v
omeskani s platenim fakttry o viac ako 45 dni nad ramec dohodnutej lehoty splatnosti.

Clanok XI.
Ukondenie zmluvy

11.1 Zmluvné strany maju pravo ukoncit’ zmluvu:

a) odstipenim od zmluvy na zaklade dovodov uvedenych v ¢l. XII. tejto zmluvy,
b) vypoved'ou z ddvodov uvedenych v ¢l. XI., bode 11.3,

¢) dohodou zmluvnych stran.

11.2 Vypoved musi byt pisomna a preukazatelne dorucena druhej zmluvnej strane.
Vypovedna lehota je mesaéna, pri¢om zagina plynit’ prvym ditom nasledujuceho mesiaca po
doruéeni vypovede druhej zmluvnej strane.




11.3 Doévody, pre ktoré je mozné ukonéit’ zmluvu vypoved'ou:

a) neodstranenie vad diela zhotovitel'om, na ktoré bol pisomne upozorneny v primeranej lehote,
b) bezdévodne neprevzatie riadne ukonc¢eného diela objednavatel'om,

¢) omeskanie s pracami zhotovitel'a o viac ako 10 dni oproti dohodnutému harmonogramu,

Clanok XII.
Odstuapenie od zmluvy

12.1 Zmluvné strany mdzu odstapit’ od zmluvy z dévodov na odstipenie uvedenych pre dani
zmluvna stranu v tejto zmluve a z dovodov podla § 344 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb. v
zneni neskorsich predpisov (Obchodného zakonnika).

12.2 Odstapenie od zmluvy musi odstupujuca zmluvnd strana pisomne ozndmit druhej
zmluvne;j strane.

12.3 Objednavatel ako aj zhotovitel’ st opravneni odstapit’ od zmluvy pre podstatné porusenie
zmluvy.

Za podstatné poruSenie zmluvy sa povazuju tieto skutoénosti:

- neprevzatie staveniska alebo jeho ¢asti v dohodnutom termine zhotovitel'om,

- neodovzdanie staveniska alebo jeho ¢asti v dohodnutom termine objednavatel'om,

- zastavenie realizacie diela zhotovitelom v rozpore s ustanovenim zmluvy alebo prejavenie
umyslu nepokracovat’ v plneni zmluvy,

- prerusenie vykonavania diela objednavatel'om bez d6vodov spdsobenych zhotovitel'om,

- realizacia diela zhotovitel'om v rozpore s dohodnutymi podmienkami tejto zmluvy.

Clinok XIII.
Nihrada Skody, pravne vzt’ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy$Sia moc

13.1 V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi prace, pripadne
pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane zaplatit’ vietky
preukédzané naklady, ktoré jej v stvislosti s prerusenim alebo zastavenim vznikli. Vecny rozsah
rozpracovanosti nakladov ako aj finanéné ohodnotenie bude odsuhlasené komisionalne
zastupcami oboch zmluvnych stran.

13.2 Kazda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu $kody vzniknutej v désledku porusenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. ustanoveni Obchodného
zakonnika.

13.3 Objednavatel’ je opravneny odstapit’ od tejto zmluvy uplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam zhotovitel'a si dodavky a prace alebo ich &asti
vadné v takom rozsahu, Ze d’alsie plnenie zmluvy nie je pre objednavatel'a prijatel'né.

13.4 Zhotovitel je povinny dbat’ na dodrZiavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpe¢nosti a
ochrane zdravia pri praci a pozZiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich
subdodavatel'ov (osobitne zdkazu pouzivania alkoholu a omamnych latok) a dodrziavat’ vietky
zmluvné podmienky. V pripade, ak objednavatel' zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp.




subdodavatel'a zavazne porusuju pracovnu disciplinu, zasady bezpeénosti prace a
ochrany zdravia a poziarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektive iné pisomne
dohodnuté podmienky, méze objednavatel odstapit’ od zmluvy.

13.5 V pripade vyskytu vy3sej moci nie je neplnenie predmetu zmluvy sankcionované a po
dobu trvania vy$8ej moci neplynie doba vystavby. Za vys§iu moc sa povazuju mimoriadne
okolnosti braniace plneniu povinnosti stanovenych v tejto zmluve, predovsetkym
uskuto¢novaniu stavebnych prac a st nezavisle od vdle zmluvnych stran, napriklad zivelné
pohromy, zemetrasenie, vojna ¢i nepriaznivé klimatické podmienky. Pricom za nepriaznivé
klimatické podmienky sa povazuji klimatické podmienky, ktoré znemozinuju realizaciu
stavebnych prac v sulade s technologickymi predpismi, normami STN a zakonmi.

Clinok XIV.
RieSenie sporov, spolo¢né a zaverecné ustanovenia

14.1 Prava a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami
tejto zmluvy. Prava a povinnosti zmluvnych stran touto zmluvou neupravené sa riadia
ustanoveniami Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Ob¢ianskeho zakonnika v
zneni ich zmien a doplnkov.

14.2 Vsetky spory vyplyvajuce z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit’
predovsetkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k tejto dohode neddjde bude
spor predlozeny k rozhodnutiu prislusného vieobecného sudu podrla sidla Zalovaného, \Y
zmysle prislusnych ustanoveni Civilného sporového poriadku.

14.3 Zmluvu m6ézu zmluvné strany menit’ len pisomnymi obojstranne odsuhlasenymi a
podpisanymi dodatkami.

14.4 Zmluvné strany, zhodne kazda vyhlasuje, Ze je plne spdsobila a oprdvnena na tento
pravny ukon, Ze nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto zmluvy obsahuju ich slobodnu,
vaznu, ur€iti a zrozumitelni vol'u, prejaveni bez tiesne alebo napadne nevyhodnych
podmienok. Zmluva je pravoplatna podpisom oboch zmluvnych stran. Zmluvné strany zhodne
vyhlasuju, Ze si tito zmluvu pozorne preéitali, jej obsahu porozumeli a na znak ich sthlasu so
vsetkymi jej ustanoveniami ju podpisuju.

14.5 7Zmluva nadobuda platnost” dilom podpisu obidvoch zmluvnych stran. Zmluva nadobuda
uc¢innost’ nasledujuci defi po dni zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

14.6 NeoddeliteI'nou suc¢ast'ou zmluvy sa Prilohy €. 1.

14.7 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych dve vyhotovenia obdrzi
objednavatel” a dve zhotovitel.

14.8 Pre doruCovanie pisomnosti medzi zmluvnymi stranami sa pouZije primerane ustanovenie
§ 106 ods. 1 pism. b) v spojeni s § 112 Civilného sporového poriadku.




Objednavatel:

Liptovské Reviice, dita .....c.o00000

Mgr. Jana Simov4 Ing. Rébert Skrkoii
starostka obce konatel’ spolo¢nosti

Prilohy:
¢. 1 Polozkovy rozpocet stavby
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